

PROGRAMA RESILIENCIA EN LAS AMERICAS (RITA)
Cruz Roja Panameña

OBJETIVO GENERAL

El proyecto Resiliencia en las Americas (RITA) en Panamá, se ha estructurado considerando los avances, logros y dificultades identificados desde el inicio de la intervención en el año 2013, se desarrolla una estrategia de implementación que considera como factor clave de la intervención el **fortalecimiento de las Sociedades Nacionales y sus capacidades organizativas, de planificación y gestión**, para garantizar un proceso de acompañamiento y formación exitoso, que incida en el desarrollo de comunidades más preparadas y resilientes.

Producto del análisis de los resultados de la revisión de acciones vs el tiempo y recursos necesarios para avanzar hacia el logro de los Objetivos del Proyecto y respetando las prioridades identificadas en los Planes de acción comunitarios, se plantea **una extensión de tres meses** para que la Cruz Roja Panameña pueda completar los compromisos adquiridos, antes de iniciar la segunda fase de intervención, por tal motivo la ejecución de RITA II inicia en el mes de Octubre de 2014, con un periodo efectivo de trabajo de nueve meses, para intensificar los esfuerzos en el fortalecimiento de sus capacidades, principalmente para los comites auxiliares y así manejar proyectos más ambisiosos y de mayor impacto comunitario.

Se han reducido a cuatro el número de comunidades para la implementación de RITA II, esta disición nace del análisis de las dificultades enfrentadas por la SN en el cumplimiento de las acciones previstas durante la primera fase, relacionadas principalmente con problemas de coordinación con los movilizados por lo dispersas de las comunidades y la falta de motivación de las comunidades, sin embargo, se han considerado recursos dentro del presupuesto para seguir realizando visitas de seguimiento y acciones de sensibilización en las comunidades de : Quebro, La Victoria, Majagual, Puente Blanco y Finca 51, para no se pierda el proceso iniciado.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El proyecto RITA II, hace especial énfasis en actividades dirigidas al fortalecimiento de la SN, lo cual incluye principalmente a los equipos ejecutores, como a personal de los comites auxiliares, quienes son los principales responsables de asegurar tanto los procesos de transformación comunitarios y desarrollo local, como el impacto y la sostenibilidad del proyecto. En este sentido, se ha trabajado en el fortalecimiento de las organizaciones de respuesta a nivel comunitario mediante capacitaciones a las brigadas de gestión de riesgos, comités de salud y comites de agua, en primeros auxilios básicos, elaboración de planes comunitarios de emergencia, manejo de agua segura, buenas habitos de higiene, manejo de desechos solidos y apoyo en auditoria a los comites de agua

Las actividades desarrolladas, utilizan como referente metodologías desarrolladas por la Federación Internacional de la Cruz Roja, tales como la Serie "Es Mejor Prevenir", Transformación Participativa para la Salud, Higiene y Saneamiento (PHAST en Inglés), Salud y Primeros Auxilios comunitarios (SPAC).

Se desarrollan actividades de educación comunitaria, organización comunitaria y construcción de capacidades, dirigidas a reforzar los procesos de sensibilización y compromiso, además del seguimiento de procesos de formación que fueron abordados durante la primera fase, de esta forma, se espera consolidar la presencia de Cruz Roja en la comunidad, fortalecer los lazos con socios locales (entidades estatales, organizaciones comunitarios, organizaciones no gubernamentales).

ACTORES CLAVES/ SOCIOS

Las 4 comunidades involucradas en el proceso de implementación del programa (líderes comunitarios y miembros de la comunidad en general), , Ministerio de salud, Ministerio de Educación y Protección Civil.



Taller de VIH-SIDA en Changuinola



Visitas ccasa a casa con mensajes clave

Estrategias de intervención

Aplicación de metodologías participativas como referente (PHAST, SPAC, Serie es mejor prevenir), herramientas con enfoque comunitario y el desarrollo de actividades participativas, tales como campañas de sensibilización, Las evaluaciones se harán por medio de línea de base, la línea final, listas de chequeo, visitas domiciliarias, grupos focales, entrevistas, entre otros.

Priorización de los siguientes sectores

- Fortalecimiento de las capacidades de prestación de servicios de la Sociedad nacional (gestión de proyecto, planes de respuesta, gestión del voluntariado)
- Reducción del riesgo a desastres y respuesta.
- Agua, saneamiento e higiene (PHAST).
- Salud comunitaria (SPAC).
- Autogestión comunitaria.
- Organización comunitaria y desarrollo local.

RESULTADOS ESPERADOS

Objetivo 1: Incrementar la capacidad en prestación de servicios de las Sociedades Nacionales

- Mejorada la capacidad de la SN para el manejo de programas.
- Mejorada la capacidad de respuesta a desastre de la SN.

Objetivo 2: Crear oportunidades en las comunidades vulnerables para mejorar la resiliencia.

- Mejorada la capacidad de respuesta a desastre de la SN.

AVANCES DEL PROYECTO (Octubre 2014-Junio 2015)

Durante la ejecución del programa, se ha mantenido un continuo seguimiento de las acciones de fortalecimiento de Sociedad nacional y comunitarias atendiendo en lo posible a lo planificado en el Plan detallado de trabajo, encaminando esfuerzos hacia el desarrollo de capacidades de gestión a todos los niveles, SN, comites de cruz roja locales y grupos comunitarios organizados.

- Se realiza la socialización del Plan Estratégico Institucional a nivel nacional.
- La comunidad vecina de Puente Blanco, "Puente Medio", se incorpora a recibir las capacitaciones en esta comunidad, lo cual surge como iniciativa de la propia comunidad de Puente medio.
- Se traducen folletos y material informativo al dialecto indígena Nobere.
- Se cuenta con 20 minutos de programa radial "Rita en Acción" en la emisora Radio Car región de Changuinola.

Logros de Octubre de 2014 a Junio de 2015:

- 1,559 beneficiarios registrados.
- 8 talleres de formación en procesos de desarrollo organizacional y trabajo en red.
- 386 beneficiarios participan en talleres comunitarios de formación.
- 4 comunidades beneficiarias cuentan con planes anuales de trabajo para sus grupos organizados.
- 529 miembros de grupos organizados fortalecen sus habilidades para la gestión comunitaria (comités de salud, comités de agua, brigadas comunitarias de respuesta).
- 4 comunidades cuentan con grupos organizados en RRD, Salud y Agua y Saneamiento.
- 4 comunidades reciben equipamiento básico según la especialidad (RRD, Salud Comunitaria, Agua y Saneamiento).
- 4 comunidades tienen planes comunitarios.

Periodo del Proyecto

Del 31 de Octubre de 2014 al 30 de Junio 2015.

Beneficiarios directos

1,559 beneficiarios directos.

Localización

4 comunidades de la Provincia de Bocas del Toro: Puente Blanco y Guabito y dos comunidades de la Provincia de Panamá Oeste: Mastranto Final y Playa Leona.

Fondos

\$49,909.00USD

Contacto

Roberto Brito
Representante Regional para Suramérica
Cruz Roja Americana
E-Mail: roberto.brito@amcross.org
Tel.: (+511) 221-9006 Anexo 119

Cecibel Jarquín

Coordinadora Nacional del Programa
E-mail: Cecibel.jarquin@amcross.org
Tel.: (+507) 6271-3631



Equipo Comunitario de Mastranto Final en Panamá Oeste.